

Branch: master

GM_BMS_HVU / 181012report.todo

Find file

Copy path

HYuanggg

add 181012report

1700e11 a minute ago

1 contributor

32 lines (30 sloc)1.34 KB

1

本周完成工作

2

CAN:

3

✓ CAN硬件电路; @done (18-10-08 21:31)

4

✓ CAN发送代码; @done (18-10-08 21:31)

5

✓ ZLG USBCAN 2 使用; @done (18-10-08 21:31)

6

✓ Labview 上位机编写; @done (18-10-08 21:31)

7

✓ 调试 (MSG1: 电压、电流; MSG2: 绝缘电阻;): @done (18-10-08 21:31)

8

继电器控制:

9

✓ TE EVC500到货, 接插件有问题; @done (18-10-09 22:06)

10

✓ BTS5200硬件电路; @done (18-10-09 22:06)

11

✓ PWM发送代码; @done (18-10-09 22:06)

12

✓ 调试 (输出延迟输入5us); @done (18-10-09 22:06)

13

电源过压保护电路:

14

✓ 原理图; @done (18-10-10 21:36)

15

✓ PCB; @done (18-10-10 21:36)

16

✓ 元件订货; @done (18-10-10 21:36)

17

电压、电流、绝缘电阻测试:

18

✓ 电压较为准确; @done (18-10-11 15:36)

19

✓ 绝缘电阻很不稳定, 一会几K, 一会几百K; @done (18-10-11 15:36)

20

本次会议确定问题:

21

☐ 检测代码逻辑;

22

☐ PWM控制Relay逻辑及其它需求;

23

下周工作:

24

☐ MCU测试;

25

☐ 打印新PCB板;

26

☐ 购买新高精电阻;

27

☐ 解决EVC500接插件;

28

☐ 解决绝缘电阻测量;

29

☐ 整理代码;

30

☐ 电压、电流、绝缘电阻测量及PWM输出统一测试;

31